

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				MUNICÍPIO VIRADOURO				DATA BASE:	
				PRAZO PROPOSTO					
				INÍCIO: data da assinatura do convênio					
				FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio					
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA						TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	PRAÇA 1 NOVA VIRADOURO	m²	302,92						302,92
		R\$	159.530,28						159.530,28
2	PRAÇA 2 NOVA VIRADOURO		521,3						521,30
		R\$	207.253,09						207.253,09
3	PRAÇA 3 NOVA VIRADOURO		183,90						183,90
			76.323,59						
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00						300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			143.106,96						143.106,96
T O T A L			443.106,96						443.106,96

ASSINATURA: _____
RICARDO AUGUSTO FURLAN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA5060558358