
PESO

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

100,00%

11.136,30 11.136,30
50,00% 50,00%

7.772,61 7.772,60 15.545,21
50,00% 50,00%

5.120,50 5.120,50 10.241,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.171,03 5.171,03 5.171,03 5.171,03 20.684,12
50,00% 50,00%
307,63 307,63 615,26

50,00% 50,00%
2.502,84 2.502,84 5.005,68

100,00%
235,92 235,92

50,00% 50,00%
2.470,58 2.470,58 4.941,16

50,00% 50,00%
2.247,78 2.247,80 4.495,58

50,00% 50,00%
11.973,53 11.973,52 23.947,05

100,00%

17.965,02 17.965,02

50,00% 50,00%

4.139,04 4.139,04 8.278,08

100,00%

22.710,84 22.710,84

100,00%

505,65 1.264,12

100,00%

983,65 983,65

147.290,52       100,0 11.136,30 7.772,61 8.080,23 5.120,50 5.120,50 5.171,03 5.171,03 7.673,87 7.981,50 4.374,96 38.795,95 40.892,04 147.290,52

11.136,30 18.908,91 26.989,14 32.109,64 37.230,14 42.401,17 47.572,20 55.246,07 63.227,57 67.602,53 106.398,48 147.290,52

VIRADOURO, 15 DE SETEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

CONSTRUÇÃO SANITÁRIO, CAMARIM E ALMOXARIFADO NO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO

EMPREITADA GLOBAL - ÁREA A REFORMAR E AMPLIAÇÃO  55,23m² (metros quadrados)

Municipio de Viradouro/SP 

Divisão de Engenharia

CNPJ: 45.709.912/0001-75

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 22.710,84  15,42 1.13

TOTAIS

1.15 LIMPEZA DA OBRA 983,65  0,67 

 0,34 

1.11 COBERTURA 17.965,02  12,20 

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.278,08  5,62 

1.9 PISO 4.495,58  3,05 

1.10 PINTURA 23.947,05  16,26 

1.7 VIDROS 235,92  0,16 

1.8 REVESTIMENTO 4.941,16  3,35 

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 615,26  0,42 

1.6 ESQUADRIAS 5.005,68  3,40 

SUPERESTRUTURA 10.241,00  6,95 

1.4 ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 20.684,12  14,04 

1.3

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES 11.136,30  7,56 

1.2 FUNDAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA/PAREDES DE ALVENARIA 15.545,21  10,55 

Praça Major Manoel Joaquim nº 349 - Centro - Viradouro/SP - 

CEP 14740-000

 Email: engenharia@viradouro.sp.gov.br

Fone: (17) 3392-8808 / (17) 3392-8807

RICARDO AUGUSTO FURLAN

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5060558358

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
VALORES DOS 

SERVIÇOS

SERVIÇOS A EXECUTAR - MÊS

1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  505,65 
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MUNICÍPIO DE VIRADOURO

RUA PRAÇA MAJOR MANOEL JOAQUIM, Nº 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75

VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800

CÓDIGO DE ACESSO

B6B562CE944B40979A4C94734ADCDF61

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B6B562CE944B40979A4C94734ADCDF61

https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B6B562CE944B40979A4C94734ADCDF61
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