CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

\WIRADGURG) Municipio de Viradouro/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO VIRADOURQ - '?., .
Trababhands Para todss! Divisdo de Engenharia
@? CONSTRUGAO SANITARIO, CAMARIM E ALMOXARIFADO NO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
EMPREITADA GLOBAL - AREA A REFORMAR E AMPLIACAO 55,23m? (metros quadrados) \)vif #49.703. .
GESTAO 2025 - 2028
ITEM DISCRIMINAGAO DE ATIVIDADES VALORES DOS PESO SERVICOS A EXECUTAR - MES
SERVICOS % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
5
11 SERVIGOS PRELIMINARES/DEMOLIGOES 11.136,30 7,56 100,00%
11.136,30 11.136,30
0 0
12 FUNDAGAO DE ESTRUTURA METALICA/PAREDES DE ALVENARIA 15.545,21 10,55 50,00%. 50,00%
7.772,61] 7.772,60 15.545,21
0 0
13 SUPERESTRUTURA 10.241,00 6,95 50,00%. 50,00%
5.120,50] 5.120,50 10.241,00
N 25,00%|  25,00%|  25,00%| _ 25,00%
14 | ALVENARIAS DE VEDAGAO 20.684,12 , . . . .
G 14,04 5171,03] 5.171,03] 5.171,03] 5.171,03 20.684,12
N 50,00% 50,00%
15 IMPERMEABILIZAGAO 615,26 , . :
¢ 0,42 307,63 307,63 615,26]
50,00%| _ 50,00%
16 ESQUADRIAS 5.005,68 3,40 : :
Q 2.502,84]  2.502,84 5.005,68]
100,00%
17 | VIDR 235,92 16, :
0s 35,9 01 235,92 235,92
0 o
18 REVESTIMENTO 4.941,16 3,35 50,00% 50,00%
2.470,58 2.470,58 4.941,16
50,00% 50,00%
19 PI 4.495, ,05 . -
so 95,58 3 2.247,78]  2.247,80 4.495,58|
50,00% 50,00%
1.10 PINTURA 23.947,05 16,26 . Z
< 11.973,53 11.973,52 23.947,05
D
111 COBERTURA 17.965,02 12,20 100,00%
17.965,02 17.965,02
9 9
112 | INSTALAGOES ELETRICAS 8.278,08 5,62 5000%| 50,00%
4.139,04 4.139,04 8.278,08
9
113 | INSTALAGOES HIDRAULICAS 22.710,84 15,42 100,00%
22.710,84 22.710,84
5
114 | SERVICOS COMPLEMENTARES 505,65 0,34 100,00%
505,65 1.264,12
9
115 | LIMPEZA DA OBRA 983,65 0,67 100,00%
983,65 983,65
TOTAIS 147.290,52 100,0 11.136,30 7.772,61| 8.080,23 5.120,50| 5.120,50| 5.171,03( 5.171,03| 7.673,87| 7.981,50( 4.374,96| 38.795,95 40.892,04 147.290,52
11.136,30 18.908,91| 26.989,14 32.109,64| 37.230,14| 42.401,17| 47.572,20| 55.246,07| 63.227,57| 67.602,53(106.398,48| 147.290,52
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Assinado por 1 pessoa: RICARDO AUGUSTO FURLAN

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://viradouro.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B6B562CE944E



MUNICIPIO DE VIRADOURO

RUA PRACA MAJOR MANOEL JOAQUIM, N° 349 - CENTRO - CNPJ: 45.709.912/0001-75
VIRADOURO/SP - CEP 14.740-000

FONE: (17) 3392-8800

CODIGO DE ACESSO
B6B562CE944B40979A4C94734ADCDF61

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: RICARDO AUGUSTO FURLAN em 17/09/2025 14:23:24
CPF*** ***- 188-00
Certificadora: MUNICIPIO DE VIRADOURO - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
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