
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INTITUCONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio junho-23

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa. 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:        0 dias

1 UNIDADE DE SAUDE MARCO AURELIO 

CARVALHO ANSELMO M² 2.450,00

  R$

2 M² 1.115,87

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS R$ 131.889,34

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 50.054,10

T O T A L 350.054,10

ASSINATURA: _______________________  

CREA: 5060558358  

ENGENHEIRO CIVIL

218.164,76

350.054,10

RICARDO AUGUSTO FURLAN

300.000,00

50.054,10

218.164,76

1.115,87

131.889,34

2.450,00

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO: VIRADOURO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 


