
A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ATUALIZAÇÃO DE
LEVANTAMENTO DE DADOS E

INFORMAÇÕES 1
R$

11.439,20
R$

11.439,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.878,40

LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO 2

R$
49.003,52

R$
49.003,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.007,04

DEFINIÇÃO DA BACIAS DE
DRENAGEM E CÁLCULOS

HIDROLÓGICOS 3
R$

6.105,38
R$

6.105,38
R$

6.105,38
R$

6.105,38
R$

6.105,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.526,90

CONCEPÇÃO DO PROJETO A SER
UTILIZADO NAS OBRAS 4 R$ 0,00

R$
30.186,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.186,90

DETALHAMENTOS ESTRUTURAIS
PERFIS LONGITUDINAL 5 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
16.802,00

R$
16.802,00

R$
16.802,00

R$
16.802,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.208,00

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
DAS OBRAS PROPOSTAS 6 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
11.546,07

R$
11.546,07

R$
11.546,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.638,20

MEMORIAIS DESCRITIVOS E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
14.345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.345,00

Total por período
R$

66.548,10
R$

96.735,00
R$

22.907,38
R$

34.453,45
R$

34.453,45
R$

42.693,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 297.790,44

Valor de contrapartida
R$

5.012,81
R$

5.012,81
R$

5.012,81
R$

5.012,81
R$

5.012,81
R$

5.012,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.076,83

Financiamento FEHIDRO
R$

61.535,29
R$

91.722,19
R$

17.894,57
R$

29.440,64
R$

29.440,64
R$

37.680,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 267.713,61

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE VIRADOURO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DRENAGEM
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