
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    690 dias

1 PRAÇA  1 NOVA VIRADOURO m² 302,92
  R$ 159.530,28

2 521,30

R$ 207.253,09
3 183,90

PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 143.106,96

T O T A L 443.106,96

ASSINATURA: _______________________

PRAÇA 2 NOVA VIRADOURO 

RICARDO AUGUSTO FURLAN

443.106,96

300.000,00

143.106,96

76.323,59

207.253,09

183,90

159.530,28

521,3

1a. ETAPA

302,92

PRAÇA 3 NOVA VIRADOURO 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA5060558358

MUNICÍPIO

VIRADOURO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

PERÍODO: 720 dias


